

CADRE LOGIQUE AVEC DURÉE ET COÛTS

USHAGRAM SUISSE – AUTONOMISATION DE FEMMES DIOLA DE POINTE SAINT GEORGES, SENEGAL

Durée totale 3 mois, flexible selon financement, exercice 2025

Réalisation en parallèle des éléments (voir "outputs")

	Situation de départ	
<p>Impact(s) : Améliorer la sécurité alimentaire et sanitaire, l'autonomisation économique et l'éducation des deux cent habitants du village.</p> <p>Budget total en CHF : 53'805,-</p>	<p>Indicateur(s) d'impacts :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potager abandonné, 2. pêche déclinante difficile, 3. village enclavé pendant les pluies, 4. services de santé abandonnés, 5. école en mauvais état. 	
OUTCOMES	Indicateurs et sources de vérification	Hypothèses / suppositions
<p>Outcome 1 : Reprise du maraîchage. Souveraineté et amélioration alimentaire et sanitaire. Augmentation des revenus.</p>	<p>Indicateurs pour l'outcome 1 : Parcelles familiales productives. Vente de la production au marché. Plus de légumes dans l'alimentation.</p> <p>Sources de vérification pour l'outcome 1 : Photos des cultures et de la vente. Cahiers de comptes et registre des cagnottes des villageoises. Rapports du groupe d'entraide de 30 femmes.</p>	<p>Avantages et risques climatiques. Financement partiel et limité ne permettant pas d'aller au bout du projet.</p>
<p>Outcome 2 : Efficacité de l'activité de la pêche augmentée ; augmentation des revenus</p>	<p>Indicateurs pour l'outcome 2 : Le produit de la pêche mieux préservé. Choix du meilleur moment pour sa vente. Glace directement à disposition sans souci de transport de 60km. Vente du surplus de production de glace au village de pêcheurs voisin.</p> <p>Sources de vérification pour l'outcome 2 : Cahiers de comptes et registre des cagnottes.</p>	<p>Aucunes</p>
<p>Outcome 3 : Accès facilité à la ville, son marché et ses structures de santé pendant les pluies avec piste latérite de 14km difficile. Aucun véhicule au village.</p>	<p>Indicateurs pour l'outcome 3 : Accès et vente au marché assuré pendant les 4 mois de pluies. Accès à l'hôpital régional si besoin pour soins de santé plus lourds et accouchements. Meilleure sécurité sanitaire.</p> <p>Sources de vérification pour l'outcome 3 : Carnet de bord de la barque supplémentaire et registres des cagnottes des villageois</p>	<p>Aucunes</p>
<p>Outcome 4 : Remise en route des cases de santé inactives depuis 5 ans ; augmentation de la santé dans le village</p>	<p>Indicateurs pour l'outcome 4 : Soins et conseils de base assurés ; accouchements inopinés accompagnés</p> <p>Sources de vérification pour l'outcome 4 : Registre des deux cases de santé</p>	<p>Maladie éventuelle des deux volontaires formées.</p>

<p>Outcome 5 : Meilleur confort des enfants à l'école, meilleur résultats et santé accrue</p>	<p>Indicateurs pour l'outcome 5 : Les toits ne fuient plus ; les enfants ont un accès facilité et libre à des sanitaires en état et propres ; le mobilier des classes est fonctionnel.</p> <p>Sources de vérification pour l'outcome 5 : Photos. Vérifications des résultats sur le moyen terme. Vérification de la réduction des maladies.</p>	<p>Manque possible de fourniture d'eau (ponctuel)</p>
--	---	---

OUTPUTS	Liste des activités	Indicateurs
<p>Output 1 : Nouvelle clôture, système d'irrigation par goutte-à-goutte</p> <p>Coûts : 17'945.- Durée / dates : 1 mois</p>	<p>Activités de l'output 1 : Achat du matériel ; pose de la clôture ; construction en béton de la plateforme pour les réservoirs ; pose des pompes solaires ; installation de l'alimentation solaire ; pose des tuyauteries en dur avec vannes et en souple pour le goutte-à-goutte.</p>	<p>Le matériel est posé et testé. L'irrigation indépendante des lopins familiaux fonctionnelle. La culture reprend. Photos. Registre des cagnottes du groupe des femmes.</p>
<p>Output 2 : Congélateur solaire pour la production de glace pour le village</p> <p>Coûts : 3'533.- Durée / dates : 1 semaine</p>	<p>Activités de l'output 2 : Installation d'un congélateur solaire dans l'espace prévu et pose de son alimentation solaire.</p>	<p>Livraison de congélateur ; pose de l'installation solaire (panneaux, batteries, régulateur, convertisseur etc.) ; raccordement. Test du fonctionnement.</p>
<p>Output 3 : 2e barque communautaire à moteur supplémentaire</p> <p>Coûts : 15'839.- Durée / dates : 1 mois</p>	<p>Activités de l'output 3 : Commande et livraison de la 2e barque ; montage des derniers aménagements et accessoires.</p>	<p>La barque est livrée ; les accessoires montés ; elle est fonctionnelle et achemine les personnes et les marchandises vers la ville voisine.</p>
<p>Output 4 : Réfection des cases de santé abandonnées et formation de deux volontaires auprès de l'hôpital régional</p> <p>Coûts : 8'565.- Durée / dates : 1 mois</p>	<p>Activités de l'output 4 : Remise en état de l'alimentation solaire en eau (plomberie / électricité) ; remplacement de la robinetterie et des serrures ; réfection des plafonds ; remise en état des fenêtres, portes et portails ; amélioration du mobilier ; nettoyage de fond et peinture ; formations des 2 femmes (location chambre, indemnisation et suivi).</p>	<p>Les femmes sont formées, contact avec le médecin de l'hôpital ; les travaux de rénovation des cases ont lieu ; devis validés, travaux suivis personnellement et factures payées. Photos. Les femmes formées reviennent, prennent possession des lieux et reprennent l'activité. Le village est informé.</p>
<p>Output 5 : Remplacement des fixations de la toiture en tôle, étanchéité, réfection des fenêtres ajourées en tôle ; acheminement de l'eau courante aux sanitaires, assainissement des toilettes, remise en état de la fosse septique</p> <p>Coûts : 7'923.- Durée / dates : 1 mois</p>	<p>Activités de l'output 5 : Achat du matériel ; remplacement des fixations de la toiture et joints d'étanchéité ; raccordement en eau (plomberie) et pose des robinets et chasses d'eau ; débouchage des WC et de la fosse ; travaux de peintre.</p>	<p>Les fixations avec joints d'étanchéité de la toiture sont remplacées. Il ne pleut plus dans les salles de classe. Le mobilier est remis en état et complété. Photos. Le plombier et le peintre ont fait les travaux. Vérification du fonctionnement des installations. Les enfants utilisent les sanitaires réfectionnés.</p>